

ID 525581850

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 07.09.2023

Время 11:35

Организация АНО СОН "ЛАЗУРИТ"

Сертификат 01FCAD7C0037B072BE4E0142AC463A274D

Подписант МЕЛЬКОВА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА

Действителен с 06.07.2023 07:23:57 UTC по 06.10.2024 07:33:57 UTC

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


по договору о предоставлении гранта
на развитие гражданского общества от 10.02.2023 г. № 23-1-016473
за отчетный период с 01.02.2023 по 31.08.2023




Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ЛАЗУРИТ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1206600036785
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Тепло для тела- тепло для души!
Номер договора о предоставлении гранта	23-1-016473

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период


№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	Группами волонтеров не менее 25 человек дрова сложены в поленицы, произведена уборка территории, побелены печи.	31.08.2023	30.06.2023	исполнена	
1.2.	Доставлено не менее 45 гражданам пожилого возраста не менее 270 кубов колотых дров.	31.08.2023	30.06.2023	исполнена	
1.3.	В СМИ и на интернет ресурсах опубликовано не менее 5 статей о Проекте.	31.08.2023	23.08.2023	исполнена	Плановая дата была 15.08.2023, но из-за отпусков в редакции сроки опубликования статей пришлось перенести
Дополнительный комментарий					


№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

1	Подготовка и рассылка заявок в учебные заведения среднего профессионального образования, в общественные организации, муниципальные учреждения города Реж через электронную почту и нарочно; составить из заявившихся волонтеров подгруппы из 5 и более человек; составить графики работы для заявившихся волонтеров		с 01.02.2023 по 28.02.2023	с 10.02.2023 по 28.02.2023	Полученные дрова сложены в поленицы, территория после дров убрана, печи, при необходимости, побелены
Привязанные ККТ:					
2.1.6. Количественный результат					
Количественные показатели (наименование)					значение по этапу
волонтеров					28
кубометров					270
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 					
2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 					
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 					
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию					
Название		Описание	Файл	Дата	
Заявка на волонтеров в Режевской политехникум		для формирования групп из волонтеров направлена заявка в учебное заведение	Заявка в РИТ.pdf	21.08.2023	
Заявка в Боевое братство		для формирования групп из волонтеров направлена заявка в общественную организацию "Боевое братство"	Заявка в Боевое братство.pdf	21.08.2023	
Заявка в Режевской ДИ		для формирования групп из	заявка в ДИ.pdf	21.08.2023	

	волонтеров направлена заявка в государственное учреждение ГАУ "Режевской ДИ"		
Заявка в Городской совет женщин	для формирования групп из волонтеров направлена заявка в общественную организацию "Городской совет женщин"	заявка городской совет женщин.pdf	21.08.2023
Заявка в МКУ "УКиМП Режевского ГО"	для формирования групп из волонтеров направлена заявка в управление культуры Режевского городского округа	заявка в управление культуры.pdf	21.08.2023
график работы	для планирования работы волонтеров при реализации гранта составлен график работы	график работы.pdf	22.08.2023
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			
Некоторые из заявленных волонтеров в процессе реализации Президентского гранта не смогли участвовать в проекте в силу тех или иных обстоятельств. Но реализация мероприятий от этого не пострадала, были найдены другие желающие, которыми были укомплектованы группы в полном объеме.			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

2	Покупка и доставка дров 45 малоимущим гражданам пожилого возраста, проживающим в населенных пунктах Режевского городского округа: д. Колташи, с. Леновское, с. Клевакинское, д. Каменка, п. Озерной, п. Костоусово, с. Липовское, с. Арамашка, д. Голендухино, д. Ощепково, с. Фирсово, с. Черемисское, являющимися получателями социальных услуг АНО СОН "ЛАЗУРИТ" в количестве 270 кубометров	с 01.02.2023 по 30.06.2023	с 10.02.2023 по 30.06.2023	малоимущие граждане пожилого возраста получили материальную помощь в виде 6 кубометров дров каждый, что позволило им сэкономить собственные денежные средства и потратить их на другие цели
Привязанные ККТ:		Доставлено не менее 45 гражданам пожилого возраста не менее 270 кубов колотых дров.		
2.2.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)				значение по этапу
кубометров				270
человек				45
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Хорькова Любовь Серафимовна, поселок Костоусово



Чесноков Виктор Александрович, село Черемисское



Дозморова Галина Николаевна, деревня Колташи



Швецова Вера Владимировна, село Клевакинское



Кузьминых Наталья Ивановна, село Клевакинское



Пшеницина Ольга Павловна, село Клевакинское. Ольга Павловна молодой инвалид, а также мать участника СВО.



Орлова Валентина Павловна, село Леневское



Некрасова Ольга Владиславовна, город Реж



Черепанов Владимир Леонидович, село Каменка. Машину встретила жена, муж из дома не выходит.



Дорохина Галина Вениаминовна, село Каменка



Подковыркина Любовь Семеновна, село Каменка.



Рычкова Вера Ивановна, село Каменка



Серебренникова Екатерина Ивановна, село Леновское



Савина Антонина Николаевна, село Леновское



Журавлев Юрий Георгиевич, село Леновское



Романова Лариса Иосифовна, село Леновское



Иванова Зоя Владимировна - первый получатель дров. По просьбе социального работника ей привезли сразу, после заключения договора поставки, так как у нее совсем кончились дрова и она замерзала



Дрова доставлялись мелко поколотые и из разной древесины, что очень понравилось получателям



Доставка осуществлялась транспортом поставщика в любую погоду строго по графику



Для того, чтобы получатели и другие жители сел понимали, что проект осуществляется с помощью фонда Президентских грантов, на борт автомобиля была сделана специальная наклейка

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) ☞


<https://lazurit.office-nko.ru/тепло-для-тела-тепло-для-души/>
<https://lazurit.office-nko.ru/тепло-для-тела-тепло-для-души-2/>
<https://lazurit.office-nko.ru/финал-реализации-проекта-тепло-для-т/>
<http://rezhvest.ru/index.php?newsid=636>


2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии ☞

В видео размещены благодарности от получателей.

<https://disk.yandex.ru/i/INWVVK6hoZKFSg>
<https://disk.yandex.ru/i/qMriaOB51z3CKA>
<https://disk.yandex.ru/i/nVJ99P8KOMBa9Q>
https://disk.yandex.ru/i/RONBXwQ0Klc_OA

Доставка дров https://disk.yandex.ru/i/DSLnrHT61vueg			
2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
Благодарности получателей	В процессе доставки дров благополучатели писали благодарственные слова в адрес организации.	Благодарности получателей.pdf	23.08.2023
Акты приема-передачи товара	Для подтверждения доставки товара были разработаны акты приема-передачи	Акты приема-передачи.pdf	23.08.2023
2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

3	- складирование дров в поленицы по адресам их получателей; - уборка мусора, оставшегося от дров у 45 человек; - побелка печей у 10 человек.	с 01.03.2023 по 30.06.2023	с 01.04.2023 по 30.06.2023	Получателям не пришлось тратить деньги на найм работников для складирования дров, побелки печей и уборку территории, что так же позволило сэкономить их денежные средства на другие цели.
Привязанные ККТ:		Группами волонтеров не менее 25 человек дрова сложены в поленицы, произведена уборка территории, побелены печи.		
2.3.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
волонтеров			28	
публикаций			1	
кубометров			27	
печей			10	
человек			45	
2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Уборка территории село Черемисское



Складирование дров в селе Ленеvское



Складирование дров в селе Липовское



Складирование дров в селе Фирсово



Складирование дров в с. Ленеvское



Побелка печи



Складирование дров в селе Клевакинское. Иногда машина не могла подъехать к дровенникам и приходилось пользоваться санками.



Побелка печи



Складирование дров в поселке Костоусово



Складирование дров в деревне Колташи



Уборка территории в деревне Колташи



Побелка печи



Складирование дров в селе Каменка



Побелка печи



Складирование дров в селе Арамашка



Складирование дров в селе Леновское




Складирование дров в селе Глинское




уборка территории в селе Глинское





Уборка территории в селе Глинское




Складирование дров в деревне Голендухино

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

<p>О волонтерах рассказано в нашей статье на сайте организации и на официальных страницах в социальных сетях https://lazurit.office-nko.ru/волонтерство/ https://t.me/anosonlazurit/708 https://ok.ru/anosonlazurit/topic/155193815410721 https://vk.com/wall-199667185_850</p>			
<p>2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии </p>			
<p>2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию</p>			
Название	Описание	Файл	Дата
Благодарственные письма	Изготовлены бланки благодарственных писем для вручения волонтерам	WhatsApp Image 2023-08-28 at 13.01.17.jpeg	28.08.2023
Благодарственное письмо	Так выглядит каждое благодарственное письмо	WhatsApp Image 2023-08-28 at 13.01.12.jpeg	28.08.2023
<p>2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию</p>			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

4	Все этапы реализации полученного гранта будут освещаться в СМИ, на сайте организации, организации-учредителя и на межведомственных совещаниях Администрации Режевского городского округа	с 01.02.2023 по 15.08.2023	с 01.02.2023 по 23.08.2023	При размещении фотографий на сайте и социальных сетях организации получатели получали позитивный настрой, просили прочитать о том, как все происходит, обижались, если нет его фотографии. Все это поддерживало их эмоциональный фон и в период реализации гранта все были в приподнятом настроении.
Привязанные ККТ:		В СМИ и на интернет ресурсах опубликовано не менее 5 статей о Проекте.		
2.4.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
публикаций			6	
2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Статья в "Пенсионер"



статья в феврале о начале реализации проекта



статья в апреле - промежуточные результаты



статья в июне об окончании реализации проекта



статья в августе о волонтерах, участвующих в проекте



статья в августе -подведение итогов и интервью с одним из получателей

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Ссылки на наши социальные сети, где размещена статья о волонтерах

- https://vk.com/wall-199667185_850
- <https://ok.ru/anosonlazurit/topic/155193815410721>
- <https://t.me/anosonlazurit/708>
- <https://lazurit.office-nko.ru/волонтерство/>

статья об окончании реализации проекта на официальных страницах социальных сетей

- <https://t.me/anosonlazurit/614>
- <https://ok.ru/anosonlazurit/topic/155033548367905>
- https://vk.com/wall-199667185_816
- <https://lazurit.office-nko.ru/финал-реализации-проекта-тепло-для-т/>

Освещение промежуточного этапа реализации гранта в социальных сетях

- <https://ok.ru/anosonlazurit/topic/154831400413217>
- <https://t.me/anosonlazurit/447>
- https://vk.com/wall-199667185_751
- <https://lazurit.office-nko.ru/тепло-для-тела-тепло-для-души-2/>

<p>Статья о начале реализации проекта https://vk.com/wall-199667185_740 https://ok.ru/anosonlazurit/topic/154777439643681 https://t.me/anosonlazurit/420 https://lazurit.office-nko.ru/тепло-для-тела-тепло-для-души/</p> <p>ссылка на сайт Режевской вест, где размещена наша статья http://rezhvest.ru/index.php?newsid=636</p>			
2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (📎)			
2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию			
Название	Описание	Файл	Дата
2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию			

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) (📎)

5	Размещение информации по реализации полученного гранта не менее 5 раз	с 01.02.2023 по 15.08.2023	с 01.02.2023 по 23.08.2023	При освещении в СМИ все получатели были осведомлены, кому и в какой срок осуществляется доставка дров. Они знали и ждали, когда дрова привезут им. Весь период реализации проекта вызывал у них только положительные эмоции, что благоприятно сказывалось на их самочувствии и настроении.
Привязанные ККТ:		В СМИ и на интернет ресурсах опубликовано не менее 5 статей о Проекте.		
2.5.6. Количественный результат				
Количественные показатели (наименование)			значение по этапу	
публикаций			6	
2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия (📎)				



статья в феврале о начале реализации проекта



статья в апреле - промежуточные результаты



статья в июне об окончании реализации проекта



Для более широкого распространения информации о реализованном проекте, было принято решение о публикации статьи в областной газете Пенсионер.



статья в августе о волонтерах, участвующих в проекте



статья в августе -подведение итогов и интервью с одним из получателей

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)

Сайт Режевской вест
<http://rezhvest.ru/index.php?newsid=636>

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------


2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Мероприятие по размещению статей было запланировано до 15 августа, но в связи с ежегодными отпусками в редакции газеты "Режевская вест" пришлось последние статьи перенести на более поздний срок.

3. Общая информация по этапу*

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За отчетный период 45 малоимущим гражданам пожилого возраста были доставлены колотые дрова, по 6 кубометров каждому. Все 270 кубометров дров были сложены в поленицы, мусор от дров убран, 10 печей побелены. Для этого было привлечено более 25 волонтеров по всему Режевскому району. Проект произвел большой резонанс в районе, ведь не так часто в маленький город заходят такие проекты. Самая главная награда для нас, реализаторов проекта, это ответные эмоции пожилых людей, особенно при личном общении. Ну и, конечно, очень приятно оказывать реальную помощь людям, которые очень в ней нуждаются и теперь, после реализации такого проекта, ждут еще чего то нового. Ведь для большинства из них мы единственная надежда и подмога. А теперь они знают, что существует еще и Фонд Президентских грантов, который готов помогать.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%) ГП
кубометров	270,00	270,00	270,00	100
человек	45,00	45,00	45,00	100
волонтеров	25,00	28,00	28,00	112
печей	10,00	10,00	10,00	100
публикаций	5,00	6,00	6,00	120

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Результаты реализации проекта: - закуплено 270 кубометров колотых дров; - дрова доставлены и сложены в поленицы; - малоимущие граждане пожилого возраста частично обеспечены дровами к зиме, что позволо сэкономить их небольшие пенсии для других нужд, например, проведение ремонта в своих домах, которые уже тоже сделаны руками волонтеров. Таким образом получилось улучшить качество жизни получателей социальных услуг нашей организации. - реализация гранта позволила еще больше развить волонтерство Режевском городском округе, теперь уже и в селах; - обращение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста по средствам СМИ с помощью публикации 6 статей

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансировании

Сумма, руб.	Описание
280083,38	1. По статье 1. "Зарплата и страховые взносы" выплачено 108856,00, как и было запланировано бюджетом 2. По статье 2. "Командировочные расходы" сумма составила на 3366,53 меньше, чем было запланировано из-за отсутствия необходимости везти волонтеров в некоторые из сел, так как добровольцы были из местных. 3. Статья 3. "Офисные расходы" на благодарственные письма превысили заявленную сумму на 375,00 в связи с повышением цен на полиграфические услуги и расходные материалы. 4. Статья 3. "Офисные расходы" на бумагу составили на 22,00 рубля меньше, так как закуплена еще до поднятия цен. 5. Статья 7. "Вклад волонтеров" превысил заявленную сумму на 43840,00 в связи с увеличением стоимости одного часа экономического вклада волонтера.
Итого сумма, руб.: 280083,38	

3.5. Электронные ссылки **3.6. Фотографии материальных объектов**



Село Липовское, переулоч Совхозный, дом 7 Корнилова С.К. до доставки дров



Село Липовское, переулоч Совхозный, дом 7 Корнилова С.К. дрова доставили



Село Липовское, переулоч Совхозный, дом 7 Корнилова С.К. дрова сложены



Село Леновское, улица Мира, дом 22 Журавлев Ю.Г. до доставки дров



Село Леновское, улица Мира, дом 22 Журавлев Ю.Г. дрова доставили



Село Леновское, улица Мира, дом 22 Журавлев Ю.Г. дрова сложены



Село Черемисское, улица Свердлова, дом 42, квартира 11 Смолин С.И. до доставки дров



Село Черемисское, улица Свердлова, дом 42, квартира 11 Смолин С.И. дрова доставили



Село Черемисское, улица Свердлова, дом 42, квартира 11 Смолин С.И. дрова сложены

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название	Описание	Файл	Дата
----------	----------	------	------

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 📺






видеозапись, сделанная оператором редакции газеты "Режевская весть" при проведении интервью с получателем дров
<https://disk.yandex.ru/i/2AHbyc2dUAFGpA>

3.9. Дополнительные документы


Название	Описание	Файл	Дата
График поставки дров	Составлен для организации работы с поставщиком, а также для ознакомления заведующих отделений, социальных работников и получателей дров с планом вывозки.	График поставки.pdf	29.08.2023
Благодарность - отзыв управления социальной политики по Режевскому району	В документе выражается благодарность Фонду Президентских грантов и АНО СОН "ЛАЗУРИТ"	Благодарность отзыв УСП по Режевскому району.pdf	30.08.2023

Благодарность главы администрации села Глинское	Администрация выражает благодарность АНО СОН "ЛАЗУРИТ" за доставку дров гражданам сельских поселений, относящихся к селу Глинскому	Благодарность Глинского.pdf	30.08.2023
Благодарность главы администрации села Черемисского	Администрация выражает благодарность АНО СОН "ЛАЗУРИТ" за доставку дров гражданам сельских поселений, относящихся к селу Черемисскому	Благодарность о Администрации Черемисского.pdf	30.08.2023

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 	
Результаты реализации проекта: - закуплено 270 кубометров колотых дров; - дрова доставлены и сложены в поленицы; - малоимущие граждане пожилого возраста частично обеспечены дровами к зиме, что позволо сэкономить их небольшие пенсии для других нужд, например, проведение ремонта в своих домах, которые уже тоже сделаны руками волонтеров. Таким образом получилось улучшить качество жизни получателей социальных услуг нашей организации. - реализация гранта позволила еще больше развить волонтерство Режевском городском округе, теперь уже и в селах; - обращение внимания общественности к проблемам граждан пожилого возраста по средствам СМИ с помощью публикации 6 статей	
4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 	
Все цели в ходе реализации проекта достигнуты в полном объеме	
4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 	
Выявлен единственный недостаток - пожилые люди считают, что теперь им должны доставлять дрова ежегодно и надеются на продолжение проекта	
4.4. Количество благополучателей проекта* 	
Малоимущие граждане пожилого возраста, проживающие в населенных пунктах Режевского городского округа в домах с печным отоплением, являющиеся получателями социальных услуг на дому в количестве 45 человек	45
4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.	
28	
4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.	
6	
4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях	
https://vk.com/anosonlazurit	100
4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 	

280083,38

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Наш проект «Тепло для тела – тепло для души!» направлен на предоставление материальной помощи малоимущим гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимися получателями социальных услуг АНО СОН «ЛАЗУРИТ». В ходе реализации проекта организацией закуплено 270 кубометров колотых дров. Все дрова доставлены по адресам проживания пожилых людей и сложены в поленицы волонтерами. За счет средств фонда Президентского гранта малоимущие граждане пожилого возраста и инвалиды частично обеспечены дровами к зиме 2023-2024 года, что позволило сэкономить их небольшие пенсии для других нужд, например, проведение ремонта в своих домах или приобретение бытовой техники. Таким образом получилось улучшить качество жизни получателей социальных услуг нашей организации. Процесс реализации проекта позволил еще больше развить волонтерство в Режевском городском округе, теперь уже и в селах. Ведь для складирования дров, уборки территории и побелки печей было задействовано 28 добровольцев. Проект позволил привлечь внимание общественности к проблемам граждан пожилого возраста по средствам СМИ с помощью публикации 6 статей и размещения информации на официальных страницах организации.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Директор Мелькова Оксана Васильевна

Отчет подписан на основании

устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю